

## График остановки котельных

Коммунальные службы Бузулука активно готовятся к предстоящему осенне-зимнему периоду 2015-2016 года. В рамках запланированных мероприятий МУП ЖКХ города уже составлен график остановки котельных и бань на время проведения ремонтных работ. Узнать более подробную информацию можно по телефону 2-33-90.

График остановки котельных на проведение ремонтных работ в рамках подготовки к ОЗП 2015-2016г.

№ п/п	№ котельной	дата остановки по .... Включительно	вид работ
1	Котельная №30	18 мая -31мая	ревизия запорной арматуры
2	Котельная №16	25 мая - 07 июня	ремонт насосного оборудования, замена теплотрассы 7 а мик-не диам.325мм -200м.п
3	Котельная БПО	25 мая - 07 июня ,  10 августа - 20 августа	реконструкция РГУ(установка хроматографа), установка запорной арматуры диам. 500мм в т.к. 103, замена трубопроводов в 1 мик-не диам 325мм - 150м.п.
4	Котельная №14	1 июня - 14 июня	ревизия запорной арматуры
5	Котельная №18	1 июня - 14 июня	ревизия запорной арматуры , ремонт насосного оборудования
6	Котельная №24	1 июня - 14 июня	ревизия запорной арматуры , ремонт насосного оборудования
7	Котельная №10	15июня - 28 июня	ревизия запорной арматуры
8	Котельная №8	29 июня-12 июля	ревизия запорной

			арматуры
9	Котельная №11	29 июня-12 июля	ревизия запорной арматуры
10	Котельная №12	29 июня - 12 июля	ревизия запорной арматуры
11	Котельная №32	29 июня-12 июля	ревизия запорной арматуры
12	Котельная №3	3 августа - 16 августа	ремонт насосного оборудования
13	Котельная №1	10 августа - 23 августа	ремонт технологич. оборудования
14	Котельная №6	10 августа - 23 августа	ремонт насосного оборудования
15	Котельная №19	10 августа - 23 августа	ревизия запорной арматуры
16	Котельная №36	10 августа - 23 августа	ремонт насосного оборудования
17	Баня №1	18мая - 14 июня	ремонт в помещениях
18	Баня №2	17 августа-13 сентября	ремонт в помещениях
19	Баня №3	15 июня - 12 июля	ремонт в помещениях
20	Баня №4	1 апреля - 30 июня	ремонт в помещениях
21	Баня №5	29 июня - 30 сентября	ремонт в помещениях

12.05.2015 17:59